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1. Úvod 

Předložená Zpráva o realizaci opatření Souhrnných akčních plánů hospodářské restrukturalizace 

Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 1.1.2023 – 31.12.2023 (dále jen „Zpráva 

o realizaci“, „ÚK“, „MSK“ a „KVK“) se vztahuje k pěti Souhrnným akčním plánům Strategie 

restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen „Akční plány“), které 

byly schváleny usnesením vlády ČR. Dále zpráva popisuje činnosti výkonného týmu RESTART 

za období roku 2023. 

Agendy výkonného týmu RESTART v roce 2023: 

o Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 

(dále jen „Strategie RE:START“) 

o Příprava aktualizace Vstupní analýzy a Strategického rámce hospodářské restrukturalizace 

Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen „SR“) 

o Mechanismus spravedlivé transformace (dále jen „MST“) 

- Asistence pro implementaci OPST   

- Poradenství v rámci TSI projektu 

- III. Pilíř MST 

o Koordinace aktivit týmu RESTART s programem Spravedlivé transformace 

o Zapojení do Platformy spravedlivé transformace. 

Výkonný tým Strategie RE:START – oddělení 186 – RESTART 

Výkonný tým Strategie RE:START působí na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR) v rámci 

Odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, oddělení 186 – RESTART. 

Personální záležitosti 

Od 1.1.2023 bylo zrušeno 5 FTE pro pracovní pozice koordinační, projektový a programový pracovník. 

Zároveň od tohoto data nebyla obsazena pozice Ministerského rady – Konzultanta pro Ústecký kraj 

a vedoucího oddělení.  

 

Pozice Ministerský rada – Konzultant pro ÚK byla obsazena k 1.2.2023. Pozice Vedoucího oddělení 

byla obsazena k 15.3.2023 pracovníkem působícím dosud na pozici Ministerského rady – Konzultanta 

pro Moravskoslezský kraj.  

S obsazením pozice Vedoucího oddělení se uvolnilo služební místo Ministerský rada – Konzultant pro 

Moravskoslezský kraj v regionální kanceláři Tato pozice byla obsazena k 15.5.2023. 

 

Na období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2028 je činnost oddělení RESTART financována v rámci Technické 

pomoci OP Spravedlivá transformace, název projektu: RESTART III, registrační číslo projektu: 

CZ.10.04.01/00/22_004/0000001. Konkrétně se jedná o tyto pozice: 

 

o Vedoucí oddělení RESTART, 

o Ministerský rada – Konzultant pro Moravskoslezský kraj,  

o Ministerský rada – Konzultant pro Karlovarský kraj,  

o Ministerský rada – Konzultant pro Ústecký kraj, 

o Ministerský rada – Konzultant problematiky uhelných regionů. 
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V roce 2023 byla vykonána úřednická zkouška třemi zaměstnanci ve služebním poměru (Vedoucí 

oddělení, Konzultant pro Ústecký kraj a pro Moravskoslezský kraj) v oboru služby 38 – Společné 

evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.  

 

Organizační zajištění, účast na jednáních 

Členové týmu RESTART absolvovali prezenční nebo on-line formou celkem 323 jednání, z toho 42 

z nich sami organizovali. 

Členové týmu RESTART se pravidelně účastnili jednání, kde jsou členem nebo stálým hostem 

ve výborech, komisích, odborných platformách či pracovních skupinách. Jedná se např. o: 

o Monitorovací výbor Operačního programu Spravedlivá transformace (dále „OPST“) 

o Tematické pracovní skupiny OPST 

- Podnikání; Výzkum a inovace; Energetika; Digitalizace; Obnova území; Oběhové 

hospodářství; Trh práce; Vzdělávání 

o Výběrová komise OPST 

o Pravidelné koordinační schůzky s MŽP a kraji  

o Řídicí výbor pro implementaci Spravedlivé transformace 

o Řídicí výbor technické asistence pro III. pilíř MST 

o Řídicí výbor technické asistence pro energetické komunity 

o Pracovní skupina pro bezuhelnou energetiku Moravskoslezského kraje 

o Vodíková platforma Ústeckého kraje  

o Výzkumně-vzdělávací platforma Ústeckého kraje  

o ITI Ústecko – Chomutovská aglomerace: Projektový tým 

- Pracovní skupina Doprava a infrastruktura  

- Pracovní skupina Životní prostředí  

- Pracovní skupina Ekonomika  

- Pracovní skupina Lidské zdroje  

- Pracovní skupina Kultura a cestovní ruch  

o Plánovací komise programu pro Prioritu 1 OP JAK 

o Mezirezortní komise k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 

těžebních společností v Ústeckém a v Karlovarském kraji 

o Mezirezortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje a další.  

Kromě účasti na jednáních v České republice se zástupci týmu RESTART účastnili také zahraničních 

akcí pro sdílení dobré praxe: 

o 9.5. - 10.5. – CINTRAN academy v Ida-Virumaa (Estonsko) - projekt zaměřený primárně na 4 

vybrané uhlíkově intenzivní regiony v Evropě, reskiling a upskiling a jednání o problémech 

regionu Ida-Virumaa. 

o 9.10. – 12.10. – Evropský týden regionů a měst 2023, Harness the potential, RESTART the 

region – prezentování strategie RE:START a následná diskuse o strategiích pro regionální růst 

a transformaci. 

o 24.10. – 25.10. – Platforma spravedlivé transformace – sdílení informací a dobré praxe (Brusel, 

Belgie). 

o 26.10. - 27.10. – „International Forum for Coal Regions in Transition“ – prezentování Strategie 

RE:START pro účastníky z vybraných zemí mimo EU a Evropu (Berlín, Německo). 
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V rámci činnosti MMR se dále výkonný tým účastnil vzdělávacích aktivit MMR typu: ICT dovednosti (MS 

Office), řídící kontrola – objednávky, školení na novinky v českém jazyce, projektové řízení pro 

neprojektové manažery apod. 

 
 
Pro zvýšení informovanosti o aktivitách se využívají facebookové profily:  

o RESTART Ústeckého a Karlovarského kraje; 
o RESTART Moravskoslezského kraje 

. 
Na webových stránkách Strategie RE:START a MST (Uhelné regiony) 

o www.restartregionu.cz; 
o www.dotaceeu.cz/uhelneregiony.  

 
Celkem bylo zveřejněno na těchto platformách 171 příspěvků, které se týkaly agend oddělení 

RESTART. Na sociálních sítích bylo zveřejněno 134 příspěvků a 37 článků na webových stránkách 

MMR – RESTART a Dotace/Uhelné regiony. 

Členové týmu RESTART se také aktivně podíleli na akcích pořádaných MMR, např. se jako hodnotitelé 

účastnili soutěže „Vesnice roku 2023“, účastnili se Národních stálých konferencí či jiných akcí, kde se 

podíleli na organizačním zajištění. 

Jednou z nejvýznamnějších akcí, které se tým RESTART účastnil, byl Výroční politický dialog, který se 

konal v Karlových Varech, v nově zrekonstruované budově Císařských lázní. Politický dialog („Annual 

Political Dialogue“) se konal ve dnech 27. a 28. června 2023 na téma spravedlivé energetické 

transformace uhelných regionů. 

Na zasedání byla prezentována sdělení na vysoké úrovni, která se týkala stavu přechodu na bezuhelnou 

energetiku v uhelných regionech. Byl také zdůrazněn trvalý závazek k postupnému ukončení těžby uhlí. 

V úvodní diskusi se představila eurokomisařka pro energetiku Kadri Simson, eurokomisařka pro 

soudržnost a reformy Elisa Ferreira, saský ministr pro regionální rozvoj Thomas Schmidt, slovenský 

ministr investic, regionálního rozvoje a informatizace Peter Balík, místopředseda vlády pro digitalizaci 

a ministr pro regionální rozvoj Ivan Bartoš a hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. 

Po zahájení proběhly paralelně tři panelové diskuse, na kterých byla věnována pozornost aktuálním 

otázkám spojených s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku a různorodostí uhelných regionů 

v Evropě. Byly projednávány výzvy, se kterými se uhelné regiony Evropské unie potýkají na cestě ke 

klimatické neutralitě, jak této neutrality dosáhnout a byly vyzdviženy i příklady dobré praxe, např. 

z Estonska či Švédska. 

Druhý den měli účastníci dialogu možnost navštívit lokality, které ilustrují hlavní výzvy a nové 

perspektivy tohoto území v transformaci. Tato událost napomohla k semknutí transformujících se 

uhelných regionů EU a k hlubší spolupráci. 

Závěrem akce bylo přijato Karlovarské prohlášení1, které udává směr, kterým by se měla ubírat debata 

o budoucnosti uhelných regionů. 

V rámci českého předsednictví Visegrádské skupiny byl ve dnech 10.-11. října 2023 pořádán 

Ministerstvem pro místní rozvoj pro zástupce čtrnácti členských států EU, Evropské komise a Evropské 

 
1 “OPST. (2023). ‘Karlovarské prohlášení’. Dostupné na: https://opst.cz/politicky-dialog-v-karlovych-varech-propojil-
uhelne-regiony-napric-evropou/ [Cit. 9. ledna 2024].” 

https://www.facebook.com/restartUKKVK
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067134306500
http://www.restartregionu.cz/
http://www.dotaceeu.cz/uhelneregiony
https://opst.cz/politicky-dialog-v-karlovych-varech-propojil-uhelne-regiony-napric-evropou/
https://opst.cz/politicky-dialog-v-karlovych-varech-propojil-uhelne-regiony-napric-evropou/
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investiční banky expertní workshop nazvaný Od uhelných regionů k budoucnosti Spravedlivé 

transformace („From Coal Regions to the Just Transition Future“). Na setkání, které proběhlo 

v Ústeckém kraji účastníci diskutovali o nástrojích pro obnovu hospodářské, sociální a environmentální 

situace regionů, na kterých se podepsala těžba uhlí. 

Diskuse byla věnována zkušenostem z přípravy plánů spravedlivé územní transformace v jednotlivých 

zemích, provádění navazujících programů, identifikaci strategických projektů, také možným kritickým 

místům a doposud získaným zkušenostem při využití Fondu pro spravedlivou transformaci a jeho 

směřování do budoucna. 

Účastníci akce měli také možnost navštívit „Radovesickou výsypku“, která vznikla jako jedna 

z největších v Evropě na místě několika obcí zasypaných výsypem z povrchových hnědouhelných lomů 

v okolí města Bílina. 

Pod záštitou Moravskoslezského kraje probíhala dvoudenní mezinárodní konference zaměřená na 

vodíkové technologie a rozvoj vodíku ve dnech 23.-24. října 2023 v Multifunkční aule Gong, Ostrava 

Dolní oblast Vítkovic. v Ostravě. Na významné události nechyběl ani výkonný tým Strategie RE:START. 

Tato prestižní akce nesla název "H2 Fórum 2023 - Na rozcestí transformace". Účelem mezinárodní 

konference H2 Fórum 2023 bylo představit klíčové stakeholdery, poskytnout prostor pro diskusi 

a networking, a popularizovat znalosti o bezemisních technologiích.  

Tato konference byla zaměřena na vodíkové technologie a rozvoj vodíku v České republice. Cílem bylo 

představit budoucnost vodíkových technologií a jejich potenciál pro transformaci energetického sektoru.  
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2. Strategie RE:START 

2.1 Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace 

ÚK, MSK a KVK 

Aktualizace Strategického rámce (dále též „SR“) probíhá v pravidelných cyklech, každé 3 roky. Tím 

je zajištěno ověření změn ve strukturálně postižených regionech, aktuálnosti nastavení a rozsahu 

definovaných pilířů.  

Příprava aktualizace Strategického rámce byla konzultována s externími odborníky na jednotlivé pilíře 

a sekretariáty Regionálních stálých konferencí (dále „RSK“). Na regionální úrovni byl v dubnu 2023 

představen harmonogram přípravy a byly spuštěny aktivity vedoucí k realizaci aktualizace SR včetně 

aktualizace Vstupní analýzy 

Samotné aktualizaci předcházel výběr zpracovatele. V květnu 2023 byl zpracován návrh na podání 

nabídky. V červnu 2023, po projednání návrhu na regionální úrovni, byla nabídka zveřejněna. Na 

základě posouzení nabídek byla vybrána společnost GaREP, s r.o. 

Od srpna do října 2023 se připravovala aktualizace Vstupní analýzy, ze které vychází Strategický rámec. 

Aktualizace probíhala za pomoci externích expertů týmu RESTART. První návrh aktualizace byl 

projednán s kraji na začátku října 2023. Po zapracování připomínek proběhla 23.10.2023 akceptace 

aktualizace Vstupní analýzy.  

Od října 2023 probíhá příprava aktualizace Strategického rámce, opět byli osloveni externí odborníci, 

kteří definovali oblasti nutné k přepracování, aktualizaci a inovaci s důrazem na nové myšlenky a 

metody. Především se zaměřili na problematiku pilířů SR a jejich korespondování s potřebami krajů 

v současné době.  První návrh aktualizace SR byl konzultován s kraji a tripartitami 7.12.2023, kdy 

k tomuto tématu proběhlo jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze. Dne 20.12.2023, po 

zapracování všech připomínek, byla akceptována II. fáze přípravy aktualizace SR. 

Aktualizace je výsledkem široké shody regionálních aktérů všech tří dotčených krajů a výstupem 

z mnoha jednání se zástupci příslušných resortů.  

2.2 Implementační zásady 

Implementační zásady Strategie RE:START byly aktualizovány společně s aktualizací Souhrnného 

akčního plánu hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 

2023-2024, jako příloha č. 2 – Implementační zásady a byly schváleny vládou ČR usnesením č. 1047 

ze dne 14. prosince 2022. Tyto zásady řeší fázi přípravy, fázi naplňování Akčních plánů restrukturalizace 

a jejich respektování a jsou nezbytnou podmínkou úspěšné realizace a zajištění jednotného postupu 

a kontinuity v dlouhodobém procesu restrukturalizace. 

Implementace Strategie RE:START je agendou oddělení RESTART, které je součástí Odboru strategií 

a analýz regionální politiky a politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Vedení výkonného týmu 

je v gesci vedoucího oddělení RESTART. 
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Identita – podílení sounáležitosti a sebevědomí obyvatel 
Image – zlepšení vnímání krajů okolím – návštěvníky, investory, talenty 

 

Restrukturalizace ekonomiky, rychlejší hospodářský růst a zastavení zaostávání krajů  

Pilíř A 
Podnikání a inovace 

Inovativní rozvoj 
podniků  

Pilíř B 
Přímé investice 

Vyšší přidaná 
hodnota 

Pilíř C 
Výzkum a vývoj 

Investice do 
budoucnosti 

Pilíř D 
Lidské zdroje 

Kompetentní lidé 

Pilíř E 

Sociální stabilizace 

Rovné příležitosti 

Pilíř F 
Životní Prostředí 

Obnova území 

Pilíř G 
Infrastruktura a VS 
Kvalitnější veřejné 

služby 

Horizontální pilíř: Transformace energetiky 
Podpora uhelných regionů 

Implementace 
Víceúrovňová spolupráce, využití stávajících programů a finančních zdrojů (případně nových), 

Odborné řízení implementace a zodpovědnost za výsledky. 

Schéma Strategie RE:START 
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2.3 Aktuální stav naplňování akčních plánů 
Stav realizace opatření v pěti Akčních plánech (AP1 – AP5)  

 

 

  

 

 

 

                      

 

 

  

 

 

 

 

Blíže viz Příloha č.1 Přehled naplňování opatření AP1-AP5. 

Níže uvedená tabulka (tabulka č. 1) zahrnuje vyčíslení finančních prostředků, které byly již v rámci 

regionů rozděleny konkrétním žadatelům v dotačních výzvách ve vazbě na opatření Strategie 

RE:START. Údaje nezahrnují např. prostředky vynaložené na výstavbu dálnic a silnic I. třídy. Dále také 

tabulka neobsahuje alokace aktuálně vyhlášených výzev, jejichž proces hodnocení nebyl ještě ukončen. 

TABULKA 1 - Přehled kumulativního čerpání dotačních prostředků v regionech od zahájení Strategie RE:START do 

31.12.2023 v meziročním srovnání 

Rok 
NUTS II 

Moravskoslezsko 

NUTS II 
Ústecký Karlovarský 

Severozápad 

2019 3 675 810 031 2 615 336 909 2 205 993 876 409 343 033 

2019 - 2020 4 674 631 117 4 405 329 778 2 952 673 086 1 452 656 692 

2019 - 2021 4 824 089 112 4 720 962 105 3 211 419 462 1 509 542 643 

2019 - 2022 5 041 510 446 5 256 425 490 3 372 282 115 1 661 520 960 

2019 - 2023 5 641 348 995 5 572 888 761 3 730 442 021 1 842 446 740 

CELKEM   11 214 237 756 Kč   

Zdroj: Vlastní zpracování 
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VYŘAZENO 
2 opatření 

SPLNĚNO 

47 opatření 

V REALIZACI 
43 opatření 

 

INICIACE 
9 opatření 

 

PROBLÉMY  
PŘI REALIZACI 

3 opatření 

AKTUÁLNĚ  
SLEDOVANÝCH  

55 opatření 
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Podrobnější přehled čerpání jednotlivých dotačních programů v jednotlivých regionech viz „Příloha č. 3 

Souhrn čerpání RE:START“.  

Do naplňování Strategie RE:START vstupují i další nástroje, které přímo ovlivňují úspěšnost její 

realizace a jsou obtížněji vykazatelné. Jedná se např. o modernizace vybrané dopravní 

infrastruktury v rámci Dopravní sektorové strategie Ministerstva dopravy ve výši 11 mld. Kč, navýšení 

programu „Ekomiliardy“ o další 3 mld. Kč, které již nyní začínají sloužit 2  k podpoře projektů na 

regeneraci a resocializaci území zasaženého těžbou a které by bez tohoto navýšení již nemohly být 

realizovány. Jedná se o prostředky, které se budou v následujících letech v regionu Severozápad 

rozdělovat. Dále pak výzvy z Modernizačního fondu, které se budou vyhodnocovat v následujících 

letech, a kde je ve výzvách zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony. Jednou z iniciativ 

Modernizačního fondu je výzva RES+ č. 1/2024, která se zaměřuje na podporu výstavby fotovoltaických 

elektráren do 5 MW na již existujícím odběrném místě k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu. 

Tato výzva je otevřena od 1.3.2024 do 31.10.2024 a celková alokace prostředků pro tuto výzvu je 3 

miliardy korun. Přednostně budou podpořeny projekty instalací FVE realizované v jednom z 

následujících krajů: KVK, MSK a ÚK. Pro tyto projekty je vyhrazena alokace ve výši 0,5 mld. Kč. Pokud 

nedojde k vyčerpání přednostní alokace do 30. 9. 2024, bude její zbývající část uvolněna pro podporu 

všech projektů. 

Bližší informace jsou dostupné na webu Státního fondu životního prostředí (SFŽP ČR – Státní fond 

životního prostředí ČR (sfzp.cz)).  

2.4 Realizace opatření   
Ke dni 31. 12. 2023 byla v regionech podpořena řada projektů v rámci již vyhlášených výzev z níže 

uvedených programů a opatření a došlo k čerpání na konkrétní projekty v jednotlivých regionech.  

Ve sledovaném roce 2023 se výkonnému týmu RESTART podařilo participovat na přípravě nových 

programů. Byla řešena problematika hospodářsky a sociálně ohrožených území (dále jen „HSOÚ“). Byly 

vyhlášeny výzvy v rámci dotačních programů MMR: Podpora revitalizace území v podprogramech 

Demolice v sociálně vyloučených lokalitách a Podpora rozvoje regionů v podprogramech Podpora 

obnovy a rozvoje venkova a Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli. Strukturálně postižené regiony jsou 

v dotačních titulech MMR zvýhodněny, a to zejména bodově (5–15 bodů) či speciální alokací určenou 

přímo pro strukturálně postižené regiony, 

Přehled výzev v roce 2023 zaměřených na podporu opatření Strategie RE:START: 

o Revitalizace území – Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, 

výzva č. 1/2023/117D081 vyhlášena 15.února 2023, příjem žádostí byl do 21. března 2023, 

dotační titul DT1 byl určen pouze pro území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského 

kraje, žádost úspěšně podalo 5 žadatelů. Podprogram byl zaměřen na podporu demolic budov 

v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Demolice objektu předpokládala   

celkovou revitalizaci prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu 

než sociálnímu bydlení. Cílem podprogramu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu 

plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací. 

  

 
2 Zatím se stále ještě dočerpává původní alokace 15 mld. Kč. Podpora je rozdělována na základě pravidelně 

aktualizované Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v ÚK           
a KVK a v roce 2020 byla zpracována její 4. aktualizace. 

https://www.sfzp.cz/
https://www.sfzp.cz/
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o Podpora rozvoje regionů 2019+ - Podprogram Podpora rozvoje a obnovy venkova, výzva 

č. 2/2023/117D8210 byla vyhlášena 6. dubna 2023, příjem žádostí probíhal od 2. května do 5. 

června 2023. Konkrétně se jednalo o výzvu: 117D8210A Podpora obnovy místních 

komunikací a 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Cílem výzvy bylo 

podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel (včetně), s důrazem na obce do 1 500 obyvatel, 

zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v 

hospodářsky a sociálně ohrožených územích a ve strukturálně postižených krajích 

(Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém). Nastavení podprogramu předpokládá 

participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí. O tuto 

podporu byl velký zájem a ze strukturálně postižených regionů bylo celkem úspěšně podáno 

121 žádostí. 

 

o Podpořeny byly také větší obce z Podprogramu Podpora obcí s 3 000 – 10 000 obyvateli, 

výzva č. 1/2023/117D8220 byla vyhlášena 6. dubna 2023, příjem žádostí probíhal od 2. května 

do 5. června 2023, konkrétně 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací, kde bylo 

podáno 19 úspěšných žádostí ze strukturálně postižených regionů. Cílem této výzvy bylo 

podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, s důrazem na obce do 9 tis. obyvatel, zvýšit 

kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a 

sociálně ohrožených územích a ve strukturálně postižených krajích (Karlovarském, 

Moravskoslezském a Ústeckém). Nastavení podprogramu předpokládalo zapojení místních 

obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí. 

 

o Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) vyhlásila dne 9. února do 5. dubna 2023 příjem 

žádostí do 2. veřejné soutěže programu SIGMA – dílčí cíli 2: Začínající 

výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu 

(DC2), jehož cílem je zvýšit zapojení začínajících výzkumníků/výzkumnic a vyrovnávat 

příležitosti pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu. Dílčí cíl 2 navazuje na aktivity 

programu ZÉTA. V této veřejné soutěži byla stanovena specifická alokace pro strukturálně 

postižené regiony (RE:START) v celkové výši 18,4 mil. Kč. Z této alokace je 9,2 mil. Kč určeno 

pro Ústecký a Karlovarský kraj (region NUTS II Severozápad) – a 9,2 mil. Kč pro 

Moravskoslezský kraj (region NUTS II Moravskoslezsko). 

 

o TA ČR vyhlásila dne 5. dubna 2023 10. veřejnou soutěž programu Ministerstva průmyslu a 

obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 

1 “Technologičtí lídři” (dále jen “PP1”), příjem žádostí byl od 6. dubna do 24. května 2023. 

Veřejná soutěž programu TREND, PP1 byla zaměřena na podporu tvorby výsledků VaV a jejich 

využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací 

výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV 

služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost. Jedním 

z bonifikačních kritérií bylo řešení ve strukturálně postiženém regionu RE:START.  

 

o 1. veřejnou soutěž v programu DOPRAVA 2030 vyhlásila TA ČR s příjmem žádostí od 27. 

dubna do 28. června 2023, v této veřejné soutěži byla stanovena specifická alokace pro 

strukturálně postižené regiony (RE:START) v předpokládané výši 19, 2 mil. Kč pro Ústecký, 

Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Veřejná soutěž byla zaměřena na podporu návrhů projektů 

aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Výstupy/výsledky musely mít 

potenciál pro další uplatnění do praxe. Veřejná soutěž svým zaměřením pokrývá výzkum celého 
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dopravního sektoru a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů 

dopravních prostředků a dopravní infrastruktury. 

Níže je uveden přehled podpor pro strukturálně postižené regiony s uvedením konkrétního zvýhodnění 

a přidělenou částkou do strukturálně postižených regionů. 

 

Tabulka 2 – Přehled vyhodnocených výzev za uplynulé období (rok 2023) 

Název výzvy / dotační titul Vyhlášeno Zvýhodnění 
Přidělená částka 
do regionů (v 
Kč) 

Revitalizace území – Demolice budov v 
sociálně vyloučených lokalitách – DT1 na 
území MSK, ÚK a KVK 

MMR - 02/2023 
Výzva DT1 určena pouze pro 
strukturálně postižené 
regiony  

11 529 651 

Podpora rozvoje regionů 2019+ - Podpora 
obnovy a rozvoje venkova – obce do 3 000 
obyvatel – Podpora obnovy místních 
komunikací 

MMR - 04/2023 
HSOÚ a zároveň strukturálně 
postižený kraj zvýhodnění 15 
bodů 

118 351 939 

Podpora rozvoje regionů 2019+ - Podpora 
obnovy a rozvoje venkova – obce do 3 000 
obyvatel – Rekonstrukce a přestavba 
veřejných budov 

MMR - 04/2023 
HSOÚ a zároveň strukturálně 
postižený kraj zvýhodnění 15 
bodů 

128 194 565 

Podpora rozvoje regionů 2019+ - Podpora 
obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli – Podpora 
obnovy místních komunikací 

MMR - 04/2023 
HSOÚ a zároveň strukturálně 
postižený kraj zvýhodnění 15 
bodů 

71 614 212 

Program TA ČR SIGMA DC 2.                         
2. veřejná soutěž 

TA ČR - 02/2023 
Specifická alokace pro ÚK, 
MSK a KVK 

27 649 237 

Program TA ČR TREND PP1                        
10. veřejná soutěž 

TA ČR - 04/2023 
Bodové zvýhodnění 10 bodů 
– řešení ve strukturálně 
postižených regionech 

241 392 304 

Program TA ČR DOPRAVA 2030       
1.veřejná soutěž 

TA ČR - 04/2023 
Specifická alokace pro ÚK, 
MSK a KVK 

14 763 080 

CELKEM     613 494 988 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.5 Indikátory 
Jedním ze způsobů, jak je sledována účinnost jednotlivých opatření akčního plánu je využití tzv. 

indikátorů. Část z nich je definována přímo v Akčních plánech, ale využity jsou i další, které vyplývají 

z jednotlivých projektů a dotačních programů a jsou tak lépe sledovatelné. Uváděné hodnoty vycházejí 

z projektů již realizovaných a evidovaných, řada dalších projektů je ještě v procesu realizace či u nich 

data zatím nejsou k dispozici. Informace k indikátorům jsou zjišťovány výkonným týmem 

komunikací s příjemci podpory, řídícími orgány a jsou průběžně zaznamenávány do tzv. 

projektových karet k evidenci a dalšímu vyhodnocení. V závislosti na termínu realizace a ukončení 

projektu a komunikaci s příjemci se průběžně aktualizují výsledky a hodnoty indikátorů. Indikátory jsou 

vykazovány souhrnně i zvlášť za jednotlivé regiony (ÚK, KVK i MSK) a vycházejí z projektů 

realizovaných z výzev vyhlašovaných od roku 2016. 

Tabulka 3 - Přehled výchozích projektů v číslech 

Počet realizovaných/evidovaných projektů 342 

             ÚK 147 

                         MSK 151 

                         KVK 44 

Počet projektů ve fázi realizace 274 

             ÚK 120 

                         MSK 101 

                         KVK 53 

Počet nerealizovaných projektů* 24 

             ÚK 5 

                         MSK 16 

                         KVK 3 

Počet projektů bez zpětné vazby od žadatele** 14 

             ÚK 11 

                         MSK 2 

                         KVK 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

* přestože byla přidělena dotace, projekt nakonec nebyl žadatelem realizován a dotaci nečerpal; uváděným 

důvodem byla v několika případech situace s pandemií Covid19 či např. Zelená dohoda pro Evropu, kdy žadatel 

uvedl, že ho situace nutí k radikálnějším opatřením v oblasti transformace, a tudíž k přípravě jiného projektu, než 

na který získal dotaci; v některých případech žadatel neuspěl v prvním kole, s dotací již nepočítal, a když mu 

nakonec byla přidělena, odmítl ji, jelikož mezitím již zpracoval a podal jiný projekt 

** žadatel (zatím) neúspěšně osloven s žádostí o vyplnění základních informací do tzv. projektové karty; průběžný 

proces, který bude nadále pokračovat 

 

Z rozhovorů se zástupci příjemců jednotlivých projektů se nad rámec sledovaných indikátorů objevují 

sekundární přínosy v území, kde díky strategii RE:START byly čerpány finanční prostředky např. na 

demolice v sociálně vyloučených lokalitách, rozvoj a obnovy venkova, brownfieldy, rozvojové studie, 

infrastrukturu ZŠ či další. Mezi nejčastěji zmiňovanými pozitivními efekty jsou: 

o celkové či částečné zlepšení stavu lokality; 

o definování rozvojových příležitostí; 

o podpora místní podnikatelské sféry, podpora budoucích investic; 

o posílení infrastruktury; 
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o snížení sociopatologických jevů, kriminality, řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit; 

o úspora finančních prostředků za opravy či dozor v území, omezení výjezdů Integrovaných 

záchranných složek do lokalit; 

o příklady dobré praxe pro další projekty; 

Blíže k indikátorům a jejich hodnotám viz samostatná Příloha č. 4 - Indikátory.  

 

2.6 Bariéry a rizika další realizace 
Za nejvýznamnější rizika procesu hospodářské restrukturalizace pro budoucí období lze považovat: 

o Personální podstav týmu RESTART, protože bylo zajištěno financování pouze pro služební 

poměry, pracovní místa (celkem 5) byla zrušena. Financování odráží potřeby implementace 

OPST a hrozí tak přerušení procesu hospodářské restrukturalizace, zvláště když se již 

podařilo vzbudit zájem krajských aktérů a aktivovat je. Znovuzískání důvěry by bylo velice 

obtížné. Je potřeba zajistit další financování na rozšíření týmu.  

 

o Konsolidační vládní balíček, a s tím související nezajištění potřebných finančních zdrojů 

nebo poskytování finančních zdrojů opatřením z akčních plánů, či jejich významné výkyvy 

v dostupnosti finančních zdrojů. Všechny případy by měly za následek ztrátu důvěry krajských 

subjektů a rozmělnění celého procesu restrukturalizace. 

Následující odrážky zahrnují hlavní problémové oblasti, které se mohou negativně promítnout do dalšího 

pokračování Strategie RE:START. 

o Dopady válečného konfliktu na Ukrajině – energetická krize, inflace, nezaměstnanost. 

 

o Nedostatečná podpora v oblasti zdravotnictví – v kontextu obecně stárnoucí populace a 

snižování kvality života je stále větší potřeba se věnovat tomuto tématu. 

 

o Nutné zvýšení patriotismu a aktivního životního stylu – opatření na podporu Kultury – 

obnova kulturních památek. Nutné posílení kladné image krajů, potřeba zabránit odchodu 

mladých perspektivních obyvatel ze strukturálně postižených krajů. 

 

o Ne vždy je možné nastavit výzvy dotačních titulů tak, aby umožnily realizaci konkrétních typů 

opatření.  
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3. Mechanismus spravedlivé transformace  

Jedná se o nástroj Evropské komise pro uhelné regiony. Mechanismus spravedlivé transformace (MST) 

je součástí jejího investičního plánu pro udržitelnou Evropu. Cílem nástroje je finančně a prakticky 

pomoci regionům, pro něž bude složité naplnit unijní cíl klimatické neutrality do roku 2050, tedy regionům 

závislým na fosilních zdrojích. Hlavním cílem mechanismu je zajistit transformaci a diverzifikaci 

hospodářství v dotčených regionech a pomoc při řešení dopadů spojených s přechodem k udržitelnější 

ekonomice. Velmi důležitá je pak součinnosti veřejného a soukromého sektoru.  

3.1 Plán spravedlivé územní transformace 
Na základě usnesení vlády č. 815 ze dne 27. července 2020, oddělení RE:START zpracovalo tzv. Plán 

spravedlivé územní transformace (dále jen „PSÚT“), který byl ze strany Evropské komise spolu s 

Operačním programem Spravedlivá transformace schválen 26. 9. 2022. PSÚT je základním 

dokumentem OPST. Oddělení RE:START proto v roce 2023 sledovalo jeho implementaci.  

 

Výkonný tým v návaznosti na implementaci PSÚT a Mechanismu spravedlivé transformace 

zajišťuje primárně tyto činnosti: 

o Komunikaci se zástupci Evropské komise (EK) – zejména DG REGIO a DG REFORM. 

o Účastní se jednání se zástupci EK (jednotlivá DG), resortů a dotčených krajů, zaměřených na 

implementaci PSÚT, MST, potažmo OPST.  

o Spolupráci se zástupci Evropské investiční banky (EIB) a Národní rozvojové banky (NRB) 

a přenos informací na evropskou primárně však národní a regionální úroveň. Účast na 

jednáních k finančním nástrojům a pomoc s koordinací těchto jednání. S EIB a NRB se řešilo 

nastavení II. a III. pilíře MST a příprava souvisejících finančních produktů, které jsou v jejich 

kompetenci. Aktualizovány byly webové stránky (viz níže), a to za účelem předání ucelené 

informace o těchto dvou pilířích a možnostech jejich využití širokému publiku. Výkonný tým 

RE:START se také účastnil osvětových akcí pořádaných v rámci probíhajících technických 

asistencí (TA) k těmto pilířům, které poskytuje společnost PwC, a je zastoupen i v Řídícím 

výboru technické asistence pro III. pilíř MST.  

o Spolupráci na přípravě příručky pro žadatele (připravena v rámci TA k III. pilíři – PwC) a její 

zveřejnění na našich webových stránkách. 

o Dílčí pomoc při řešení problémů regionů ve vazbě na procesy transformace. 

o Provoz a průběžnou aktualizaci webových stránek s ucelenými informacemi o MST a 

souvisejících novinkách – odkaz: DotaceEU - Uhelné regiony. Webové stránky zahrnují 

informace jak obecného charakteru k MST a zpracování PSÚT, tak o Transformační platformě 

či technické asistenci pro implementaci spravedlivé transformace (viz tzv. „TSI projekt“ 

níže) a další informace. Webové stránky obsahují i finální podobu schváleného PSÚT, obsah 

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-nbsp;cr/programove-obdobi-2021-2027/uhelne-regiony
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nařízení EK, aktuality, kontakty, prezentace ze seminářů/workshopů, zápisy z jednání 

Transformační platformy a další. 

o Sdílení souvisejících novinek na facebookových profilech RE:START. 

o Koordinaci a dohled nad realizací TSI projektu na implementaci spravedlivé transformace 

(podrobnosti níže).  

3.2 TSI projekt na implementaci spravedlivé transformace: 
o Projekt realizovaný v rámci nástroje „Technical Support Instrument“ je zaměřen na zlepšení 

implementace zdrojů z OPST, obecně pak šířeji chápané spravedlivé transformace. Hlavním 

cílem je posílení iniciace projektů v regionech a podpora jejich dalšího rozvoje, tedy 

zvýšení absorpční kapacity v uhelných regionech. Dílčí části se věnují zlepšení 

participativního přístupu v procesu transformace, přenosu dobré praxe a přenosu 

znalostí z oblasti projektového plánování prostřednictvím odborných školení. Sdílena je 

jak zahraniční dobrá praxe, tak i dobrá praxe mezi regiony navzájem.  

o MMR (spolu s DG REFORM a MŽP) koordinuje zajištění poradenství, jedním z důvodů je 

pomoc žadatelům s menší administrativní kapacitou, ale i krajům v orientaci ve velkém množství 

dotačních příležitostí, které se v tomto období otevírají.  Mnohé tituly mají i dílčí zvýhodnění pro 

uhelné regiony. Je proto klíčové zajistit jejich efektivní využití. 

o Dosud se uskutečnilo 21 workshopů, školení, webinářů a podobných akcí. Vznikla „Zpráva o 

dosavadních zkušenostech a doporučeních k implementaci FST“ a připravují se šablony 

typových příkladů pro zastřešující projekty, jakožto i příručka dobré praxe a další analytické 

zprávy. 

o Relevantní výstupy TSI projektu jsou a průběžně budou zveřejněny na již dříve zmíněných 

webových stránkách DotaceEU – Uhelné regiony  

o Realizace TSI projektu probíhá reálně od ledna 2023 a potrvá do poloviny roku 2024. 

3.3 Hodnocení Plánu spravedlivé územní transformace 
Jak vyplývá ze samotného dokumentu PSÚT, jeho hodnocení je úzce provázáno s implementací 

Operačního programu Spravedlivá transformace. Vyplývajícími subjekty pro hodnocení cílů 

v pravidelných intervalech je Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí a jednotlivé 

kraje.  

Ministerstvo pro místní rozvoj, oddělení RESTART mělo v gesci přípravu PSÚT a nyní je v roli 

strategického partnera pro naplňování cílů Spravedlivé transformace. Operační program Spravedlivá 

transformace byl schválen 26. září 2022, jedná se tedy o první hodnocení a v budoucnu bude toto 

hodnocení upravováno dle dostupných dat. Průběžné hodnocení tohoto dokumentu bude zařazeno do 

Zprávy o realizaci i v následujících letech. Hodnocení je zaměřeno na naplňování specifických cílů 

v přílohách PSÚT – Prioritní oblasti podpory v rámci regionálních plánů transformace, které mají kraje 

samostatně.   

 

Stručný popis hodnocení 

Hodnocení je založeno na datech získaných z MS21+. Jeho předmětem jsou výzvy, ve kterých byly ke 

dni 31.12.2023 evidovány přijaté žádosti. Hodnocení zahrnuje také žádosti, které byly zaznamenány, 

ale byly staženy ze strany podávajícího, s očekáváním jejich brzkého opětovného podání. Následně 

jsou tyto výzvy zařazeny ke krajským specifickým cílům PSÚT dle příloh „Prioritní oblasti podpory v 

rámci regionálních plánů transformace“ u jednotlivých krajů. Vzhledem k tomu, že prozatím není žádný 

projekt ve stavu „fyzicky ukončený“ není v roce 2023 hodnoceno naplnění indikativní alokace. 

Strategické projekty krajů byly přiřazeny dle materiálů příslušných krajů ke specifickým cílům a přispívají 

tím ke splnění cílů.  

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-nbsp;cr/programove-obdobi-2021-2027/uhelne-regiony
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Dalším stupněm hodnocení naplňování cílů PSÚT je vyhodnocení indikátorů, které jsou součástí 

dokumentu nařízení o FST. Indikátory a jejich hodnocení má v gesci MŽP, které je 2x ročně vykazuje 

Evropské komisi, a to pouze data za projekty, které jsou ve fázi „projekt fyzicky ukončen“ a vyšší.  

Hodnocení krajských transformačních plánů je v gesci příslušných krajů. 

V rámci PSÚT bylo počítáno se třemi typy plánovaných operací tzv. tematické výzvy, skupiny projektů 

(zastřešující projekty) a projekty strategického významu. Tato typologie splňuje zadání v PSÚT. 

Ústecký kraj 

 

Ústecký kraj si stanovil v PSÚT 14 specifických cílů, z toho 12 bylo v roce 2023 alespoň částečně 

naplňováno prostřednictvím registrovaných žádostí v tematických výzvách, zastřešujících projektech a 

strategických projektech. Z toho 6 cílů je prozatím naplňováno jen přes Strategické projekty. ÚK 

v příloze PSÚT č. 2.4.2.b definoval pro tyto specifické cíle indikativní alokace. Vzhledem k počtu 

specifických cílů často disponuje omezenou indikativní alokací, což může způsobit, že dopady 

finančních intervencí v regionu nemusí být patrné. 

V Ústeckém kraji bylo původně počítáno s 11 Strategickými projekty (dále jen „SP“), podáno bylo 9, dva 

SP POZATR a Gigafactory odstoupily. 

 

Plnění prioritních os dle přílohy 2.4.2.b. v Ústeckém kraji za rok 2023 

 

1. Podnikání, výzkum, inovace zahrnuje následující specifické cíle: 

a) Zvýšení inovační výkonnosti regionu, posílení výzkumné a inovační kapacity s důrazem 

na oblasti specializace kraje: 

o K naplňování by měly pomoci SP Transformační centrum Ústeckého kraje a GET Centre UJEP 

– Green Energy Technologies Centre of UJEP.  

b) Zvýšení konkurenceschopnosti MSP: 

o Je naplňována výzvou na zastřešující projekt Vouchery pro podnikatele a Řemeslné inkubátory 

(V rámci OPST je daná výzva klasifikována do sekce “Lidé a dovednosti”. Ale dle popisu je tato 

výzva zařazena právě do této sekce a konkrétního cíle PSÚT). 

o Finanční nástroj Úvěr transformace rovněž napomáhá k naplňování tohoto cíle pro MSP. Za rok 

2023 došlo k poskytnutí 12 smluv v celkové výši 35,1 mil. Kč.  

c) Stabilizace a rozvoj klíčových odvětví pro transformaci regionu:  

o K naplňování by měl pomoci SP H2 Triangle. 

o Dle přílohy č. 2 PSÚT bylo počítáno i s podporou velkých podniků, které však nelze 

z procesních a legislativních důvodů podpořit. 

d) Rozvoj kulturních a kreativních odvětví s jejich zapojení do celkového rozvoje kraje: 

o Naplňován skrze výzvu Filmové vouchery (v OPST je tato výzva zařazena do sekce Lidé                                      

a dovednosti).  

 

2. Kompetentní lidé a SMART region zahrnuje tyto specifické cíle 

a) Zlepšení přístupu ke kvalitním službám a infrastrukturám formálního a dalšího 

vzdělávání v oblastech specializace kraje: 

o Naplňován skrze výzvy na Konektivitu škol a Odborné učebny.  

b) Zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti pracovníků na trhu práce:  

o K naplňování by měl pomoci SP RUR – Region univerzitě, univerzita regionu.  Místo SP 

POZATR, který odstoupil, se připravují specifické výzvy jako náhrada plnění sociálních témat, 

bude plněno v oblasti sociálních intervencí, odborných učeben SŠ a projektem Úřadu práce.  

c) Vyšší využití digitalizace pro efektivní a srozumitelné veřejné služby občanům:  

o Naplňován skrze výzvu Digitalizace prostředí pro poskytování pečovatelských služeb. 
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d) Zvýšení sociální soudržnosti a komunitní rozvoj v obcích:  

o K naplňování by měl pomoci SP Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje. 

 

3. Nová energetika a efektivně využívané zdroje:  

a) Rozvoj znalostí, technologií, systémů a infrastruktur pro čistou energii a rozvoj 

komunitní energetiky:  

o K naplňování by měl pomoci SP Těžba lithia na Cínovci. 

b) Rozvoj nových energetických odvětví:  

o K naplňování by měly pomoci SP Zavádění vodíkové mobility ve městě Ústí nad Labem a 

SYNERGYS – systémy pro energetickou synergii.  

c) Rozvoj komunitní energetiky:  

o Tento cíl nebyl v roce 2023 naplňován. 

d) Efektivnější využívání zdrojů, přechod k oběhovému hospodářství: 

o V roce 2023 nebyl specifický cíl naplňován. 

o Od 6.12.2023 do 30.10.2024 je vyhlášena výzva Inovativní projekty oběhového hospodářství 

v Ústeckém kraji, je tedy možné, že v dalším roce dojde k jeho naplnění. 

 

4. Revitalizovaná území 21. století: Zahrnuje dva příbuzné specifické cíle Zlepšení využitelnosti území 

dotčeného těžbou uhlí pro nové aktivity a Vyšší využití a transformace potenciálu průmyslového 

dědictví regionu:  

o Tyto specifické cíle jsou naplňovány výzvami na Obnovu území – Koncepce a příprava projektů; 

Veřejné služby, kultura, sport, rekreace a Infrastruktura – Ústecký kraj, avšak jejich skutečné 

dopady projektů na specifické cíle lze posuzovat v následujících letech. 

o K naplňování by měl napomoci SP Green Mine – revitalizace a resocializace lomu ČSA.  

 

Moravskoslezský kraj 

 

Moravskoslezský kraj má v PSÚT stanoveno 8 specifických cílů, což představuje nejmenší počet priorit 

v krajském srovnání. 7 z nich je na území MSK alespoň částečně naplňováno skrze tematické výzvy, 

zastřešující projekty a strategické projekty. Z toho 3 cíle jsou prozatím naplňovány jen přes Strategické 

projekty. Jedná se o vyšší koncentraci na tematické oblasti a očekává se viditelnější efekt v území. Ke 

specifickým cílům byly zařazeny i strategické projekty bez finanční alokace. 

Moravskoslezský kraj podal do výzvy na Strategické projekty 13 SP. 

 

Plnění prioritních os dle přílohy 2.4.4.b. v Moravskoslezském kraji za rok 2023 

 

1. Nová energie:  

o K naplnění by měl napomoci SP Centrum veřejných energetiků.  

2. Nové využití území:  

o Jedná se o specifický cíl s nejvyšší indikativní alokací. 

o Je naplňován ve 4 výzvách: Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace; 

Strategické brownfieldy (příprava a technická infrastruktura); Infrastruktura; Koncepce a 

příprava projektů. 

o K naplňování může pomoci SP POHO Park, MUSEum+, PODOLUPARK Karviná a EDEN 

Karviná – výzkumný a vzdělávací park. 
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3. Zelený průmysl:  

o Tento cíl není naplňován, protože byl zacílen na produktivní investice do velkých podniků, které 

však z procesních a legislativních důvodů nemohou být podpořeny. 

4. Nové podnikání:  

o Je naplňován přes zastřešující projekt Služby a programy pro podporu podnikání – Vouchery 

pro podnikatele. 

5. Kompetentní lidé:  

o Je naplňována výzvami Vzdělávání ve firmách a Odborné učebny.  

o K naplňování může pomoci SP TRAUTOM – KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ, CEPIS, 

Educational District a Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální 

laboratoř. 

6. Inovační ekosystém:  

o K naplňování by měl pomoci SP LERCO a REFRESH. 

o V dalším roce může naplňování pomoci zastřešující projekt Vouchery pro univerzity, který byl 

vyhlášen 24.11.2023, ale v roce 2023 nebyly evidovány žádosti (v OPST je tato výzva zařazena 

v oblasti „Lidé a dovednosti“).  

7. Digitální a kreativní region:  

o Naplňováno výzvou Konektivita škol.  

o K naplňování by měl pomoci SP Černá kostka.  

o V příloze 2 má MSK zařazenou i podporu kulturních a kreativních odvětví (jako zastřešující 

projekt), kde lze zařadit i Filmové vouchery (vyhlášeno 6.12.2023 v typologii OPST je v kategorii 

„Lidé a dovednosti.“ Po zaregistrování žádostí bude tato výzva taktéž zařazena do naplňování 

tohoto cíle.  

8. Cirkulární ekonomika:  

o K naplňování by měl pomoci SP CirkArena – Circular Economy R&D Centre 

o Od 8.12.2023 do 30.10.2024 je vyhlášena výzva Inovativní projekty oběhového hospodářství 

v Moravskoslezském kraji, je tedy možné, že v dalším roce dojde k jeho naplnění. 

 

Karlovarský kraj 

 

Karlovarský kraj si stanovil 16 specifických cílů v příloze č. 2.4.3.b., což je nejvíce ze všech tří regionů. 

Na území KVK se podařilo v prvním roce fungování OPST alespoň částečně naplňovat 8 specifických 

cílů. Z toho 2 cíle jsou prozatím naplňovány jen přes Strategické projekty. Ke specifickým cílům byly 

zařazeny strategické projekty bez finanční alokace. Indikativní alokace je v této příloze uvedena pro 

celou prioritní osu, nikoli pro každý specifický cíl.  

V Karlovarském kraji bylo původně počítáno s 11 Strategickými projekty (SP), podáno bylo 9 – Krajský 

business park Sokolov nebyl podán a Agentura pro transformaci Karlovarského kraje byla spojena 

s projektem Krajská kulturní a kreativní kancelář 4K. 

 

Plnění prioritních os dle přílohy 2.4.3.b. v Karlovarském kraji za rok 2023 

 

1. Tradice zahrnuje tematicky příbuzné specifické cíle Začínající podnikání a Transformace firem: 

o Jsou naplňovány zastřešujícím projektem Vouchery pro podnikatele. 

o K naplňování by měl pomoci SP Krajská kulturní a kreativní kancelář 4K (zařazena do této 

oblasti u OPST) a Vl:aštovka. 

o Od 15.11.2023 do 31.12.2024 je vyhlášena výzva na Řemeslné inkubátory (zařazeny v OPST 

do lidé a dovedností), je tedy možné, že v dalším roce dojde k naplňování i touto výzvou. 

o V naplňování může pomoci Úvěr Transformace, kde v roce 2023 došlo k uzavření 5 smluv 

v celkové výši 47,9 mil. Kč. 
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2. Inovace:  

a) Výzkum, vývoj a inovace:  

o K naplňování by měl pomoci SP Centrum lázeňského výzkumu a Karlovarské inovační centrum. 

b) Kreativita design:  

o K naplnění by měl pomoci SP Krajská kulturní a kreativní kancelář 4K– tento strategický projekt 

se prolíná oblastí podnikání i kreativity a designu. 

c) Digitalizace a nové produkty:  

o Specifický cíl byl naplňován výzvou na Konektivitu škol. 

 

3. Znalosti:  

a) Kvalitní vzdělávání:  

o Je naplňován výzvou na Odborné učebny. 

o K naplnění by měl pomoci SP Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy 

keramické a sklářské Karlovy Vary. 

o Od 16.10.2023 do 24.4.2024 je vyhlášen zastřešující projekt Náborové příspěvky pro učitele, je 

tedy možné, že v dalším roce dojde k naplňování i z tohoto projektu. 

b) Rekvalifikace – nový začátek:  

o V roce 2023 není naplňován. 

o Od 29.9.2023 do 31.12.2024 je vyhlášena výzva Vzdělávání ve firmách, je tedy možné, že 

v dalším roce dojde k naplňování. 

 

4. Spolupráce:  

a) Kulturní a přírodní dědictví: 

o Naplňován skrze výzvu Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace. Tato výzva je 

v OPST zařazena pod oblast Obnova území, avšak popisem by mohla z části naplňovat tento 

specifický cíl. 

b) Nikdo není vyloučen:  

o V roce 2023 nebyl naplňován. 

 

5. Regenerace zahrnuje tematicky příbuzné specifické cíle: 

a) Regenerace brownfieldů a starých ekologických zátěží a Regenerace krajiny a nové 

zemědělství: 

o Jsou naplňovány 3 výzvami z oblasti Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace; 

Infrastruktura a Koncepce a příprava projektů.  

o K naplnění by měl pomoci SP Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard; 

Sokolovská investiční green development; Regenerace horského hotelu Klínovec a jeho okolí; 

či projekt Chytrá krajina+.  

b) Zelená města a obce: 

o V roce 2023 nebyl naplňován. 

o Tento specifický cíl může být podpořen z jiných finančních zdrojů jako je Modernizační fond a 

OP ŽP. 

 

6. Energie a materiály:  

a) Dva velmi blízké cíle – Nová energie a Úspory energie:  

o V roce 2023 nebyly tyto specifické cíle naplňovány. 

o Nepřímou podporou u specifického cíle Úspory energie, která by mohla v dalších letech 

částečně tento cíl naplňovat, je výzva Podpora projektů pro veřejný sektor (konkrétně pak ty 

projekty, které jsou způsobilé k podpoře ve specifických cílech 1.1 a 1.2 OP ŽP a programu 

RES+) a podmínka DNSH, která je uplatňována napříč celým OPST. 
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o Tyto cíle mohou být podpořeny z jiných finančních zdrojů jako je Modernizační fond a OP ŽP. 

b) Toky hmoty a recyklace:  

o Tento strategický cíl nebyl v roce 2023 naplňován. 

o Specifický cíl může být podpořen z jiných finančních zdrojů jako je Modernizační fond a OP ŽP.   

c) Přechod k oběhovému hospodářství/cirkulární ekonomice:  

o V roce 2023 nebyl tento specifický cíl naplňován.  

 

V prvním roce implementace OPST se dařilo alespoň částečně naplňovat většinu specifických cílů 

prioritních os dle Příloh v PSÚT, které byly stanoveny u jednotlivých krajů. V následujícím období je 

potřeba se zaměřit na oblasti, které v roce 2023 vykazovaly nejnižší míru naplňování, jako je například 

oběhové hospodářství, čistá energie nebo snižování sociálních problémů. 

 

 

  



                                                                     
 

                                  
22 / 25 

4. Závěr 

Oddělení RESTART v roce 2023 v návaznosti na výše uvedená vládní usnesení realizovalo 

aktivity související s realizací a implementací Strategie RE:START a podporou aktivit 

Mechanismu spravedlivé transformace, jak v regionech, tak napříč mezi nimi. Zajišťovalo 

kontinuitu realizace činností mezi veřejnou správou a kraji a též komunikaci směrem k Evropské 

unii, zejména k Platformě pro uhelné regiony v transformaci a z jejího rámce vyplývajících úkolů. 

Veškeré činnosti a působnost v aktivitách oddělení jsou v souladu se zaměřením strategie a 

jejich dopad se promítne do naplnění opatření a priorit RE:START i v budoucnu.  

V roce 2023 se výkonný tým oddělení RESTART podílel zejména na: 

o Podpora aktivit ve vazbě na Mechanismus spravedlivé transformace – zajištění podpory 

koordinace aktivit strategie RE:START s procesem implementace OPST a také ve vazbě na II. 

a III. pilíř MST a s tím související koordinace aktivit. 

 

o Příprava aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje – aktualizace Vstupní analýzy, aktualizace SR 

včetně konzultací k aktualizaci na regionální i národní úrovni a s externími odborníky. 

 

o Realizace opatření z pěti Akčních plánů Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, 

MSK a KVK. 

 

o Aktivity spojené s technickou asistencí pro implementaci OPST. 

 

o Hodnocení Plánu spravedlivé územní transformace. 

Pravidelně probíhá informovanost široké veřejnosti prostřednictvím webových stránek Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR – Úvod (mmr.cz) a DotaceEU – Uhelné regiony. 

 

Uhelné regiony čelí specifickým potřebám a výzvám, transformace vyžaduje masivní investice 

do výzkumu a inovací, vzdělání, rozvoje nových technologií a rozvoje nových odvětví. S 

ohledem na náročnost procesu transformace z hlediska finančního i časového je žádoucí zajištění 

kontinuity podpory. Cílená podpora dle potřeb regionů přináší rychlejší a větší dopad v procesu 

transformace. Zajištění této podpory přispěje k udržitelnější a diverzifikovanější ekonomice v 

uhelných regionech 

 

 

 

 

 

 

https://www.mmr.cz/cs/microsites/restart-regionu/uvod
https://www.mmr.cz/cs/microsites/restart-regionu/uvod
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-nbsp;cr/programove-obdobi-2021-2027/uhelne-regiony
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5. Výhled na období 2024 

Následující období bude věnováno naplňování vládních úkolů dle nastavených postupů, prohlubování 

spolupráce v rámci regionů a příslušných resortů, identifikaci rizik a návrhů na jejich eliminaci a dalšího 

nastavování pomoci strukturálně postiženým regionům.  

Pro rok 2024 je prioritou dokončení aktualizace Strategického rámce a příprava 6. Akčního plánu 

Strategie RE:START. V daném roce dojde také k ukončení TSI projektu technické asistence na 

podporu implementace spravedlivé transformace. Více o projektu viz kapitola č. 3. V návaznosti na 

končící TSI projekt výkonný tým RE:START zvažuje podání žádosti na nový projekt.  

Hlavní činností týmu RE:START lze spatřovat v pokračování zapojení do implementace Mechanismu 

Spravedlivé transformace, úzká spolupráce s řídicím orgánem OPST a spolupráce v území. Potřeba 

změny image území, posílení identity spolu s obnovou území a zlepšení socioekonomických podmínek, 

zaměření se na kvalitu vzdělávání a posílení lidského kapitálu, podpora podnikání, zlepšení životního 

prostředí, to vše jsou aktivity, ke kterým by měl přispět nejen MST, ale i cílená opatření Strategie 

RE:START. 

Tým RE:START bude i nadále usilovat o zvýhodnění či speciální alokace pro strukturálně postižené 

regiony v připravovaných dotačních titulech, je připraven diskutovat s řídicími orgány a Národním 

orgánem pro koordinaci s cílem, aby byly potřeby těchto regionů v rámci územní dimenze promítnuty 

do nových operačních programů v dalším programovém období.  

 

Na podzim roku 2024 se připravuje v souladu s implementačními zásadami Konference Strategie 

restrukturalizace. Cílem této konference je informovat o implementaci Strategie RE:START, představit 

finální aktualizaci Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského 

a Karlovarského kraje a společně projednat 6. aktualizaci Souhrnného Akčního plánu Strategie 

restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2025 – 2026. 
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Seznam použitých zkratek 

 

Zkratka Význam   
AP Akční plán 

ČR Česká republika 

DG REFORM Directorate General for Structural Reform  

DG REGIO 

DNSH 

Directorate General for Regional and Urban Policy 

Do No Significant Harm 

DT Dotační titul 

EIB Evropská investiční banka 

EK 

EU 

Evropská komise 

Evropská unie 

FST 

FTE 

Fond spravedlivé transformace 

Full time equivalent 

HSOÚ Hospodářsky a sociálně ohrožená území 

ITI Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

KVK Karlovarský kraj 

MD Ministerstvo dopravy 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MSK Moravskoslezský kraj 

MST Mechanismus spravedlivé transformace 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NNO Nestátní nezisková organizace 

NOK Národní orgán pro koordinaci 

NRB Národní rozvojová banka 

OP Operační program 

OP JAK Operační program Jan Amos Komenský 

OPST Operační program Spravedlivá transformace 

OPTP Operační program Technická pomoc 

PSÚT Plán spravedlivé územní transformace 

RE:START Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského  

kraje 

RSK Regionální stálá konference 

TP Transformační platforma 

ŘO Řídicí orgán 

SFŽP 
SP 
SR 

Státní fond životního prostředí 
Strategický projekt 
Strategický rámec 

TSI Technical Support Instrument 

ÚK Ústecký kraj 

VŠE Vysoká škola ekonomická 

VaV Výzkum a vývoj 
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